

Weekly Report

2018.4.16-2018.4.22

0.已完成

确定了近期任务，包括 wavline 项目修改和 3 月份项目重新实现。

Wavline 修改：

整体项目依赖项更新至最新版本。

1.短期任务

Wavline 修改：

重新分析前端数据归一化操作,找出使得数据发生明显变化的操作并给予说明。

将之前未完成的 log 函数给予实现。

3 月份的项目：

等待数据生成中..

2.中长期任务

3 月份项目重做，等待生成原始数据后，负责数据处理和前端，整体框架部分。

毕业设计。

暂时没有实现方面的问题难点。

3.论文学习

EdWordle:Consistency-preserving Word Cloud Editing